

**UCHWAŁA NR III/33/2018
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 19 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) w związku z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXXVIII/325/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie, wprowadza się następującą zmianę:

- Zestawienie tabelaryczne stanowiące załącznik do Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urzędzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie, otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem tabelarycznym do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY STEGNA

Mariusz Ogrodowski

Załącznik do uchwały Nr III/33/2018

Rady Gminy Stegna

z dnia 19 grudnia 2018 r.

Wieloletni Plan Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego "Mierzeja" Sp. z o.o. w Stegnie.

L.P.	Zakres zadania i miejsce realizacji	Całkowity koszt	Nakłady finansowe w latach					Uwagi		
			2018	2019	2020	2021	2022			
			zł.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	STEGNA -ul. Ogrodowa (dzł. Nr. 808/8 - 803/9) sieć kanalizacyjna 300 mb; przep. tłoczna szt. 1	220 000		52 000			Mierzeja 50 000 Gmina 50 000	68 000		Kontynuacja WPRiMUK na lata 2014-2018. Początkowa wartość zad. 198 931 zł. Zakres zadania został częściowo wykonany pozostała kwota do wyk. 69 973zł. Po ponownej weryfikacji - zakres rozszerzono zmieniając całkowitą wartość zadania.
2.	JANTAR - ul. Gdańska (dzł. 471) Etap I: sieć kanalizacyjna 410mb; przep. tłoczna szt. 1	350 000		Mierzeja 60 000 Gmina 50 000	Mierzeja 50 000 Gmina 50 000	70 000	70 000		Kontynuacja WPRiMUK na lata 2014-2018. Początkowa wartość zad. 123 738 zł.. Po ponownej weryfikacji -zakres rozszerzono zmieniając całkowitą wartość zadania.	
3.	MIKOSZEWO - strona południowa miejscowości - szkoła (dzł. 151 - 149/16) sieć kanalizacyjna 310mb; przep. tłoczna szt. 1	95 000					Mierzeja 45 000 Gmina 50 000		Kontynuacja WPRiMUK na lata 2014-2018. Początkowa wartość zad. 250 000 zł.. Pozostało do wykonania 130 mb kolektora grawit. Ø 200 i kolektora grawitacyjnego Ø 160 mb 80 . Kwota z przeniesiona 95 000 zł.	
4.	MIKOSZEWO - ul. Gdańska (dzł. 236/3) sieć kanalizacyjna 100,0 mb;	30 000	30 000							
5.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - zadaszenie laguny osadowej wraz z najazdem (leasing)	320 000	114 000	76 000	65 000	65 000				
6.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - zakup i montaż kraty mechanicznej na II ciągu piaskownika (leasing)	100 000			34 000	33 000	33 000			
7.	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - zakup i montaż maceratora na rurociągu recykulacji osadu	80 000					80 000			
8.	Zakup pojazdu technicznego WKO - małego do obsługi sieci kanalizacyjnej	260 000		80 000	60 000	60 000	60 000			
9.	Modernizacja szaf automatyki na potrzeby przepompowni P2, P4, P0 znajdujących się w miejscowości Przemysław i Drewnica poprzez ich wymianę, wykonanie nowych przepustów kablowych i rozbudowę systemu wizualizacji.	111 000	111 000							
RAZEM planowane na lata 2018 - 2022		1 566 000	255 000	318 000	259 000	328 000	406 000			
w tym Gmina Stegna (dofinansowanie od 2019r 50 tys zł)		200 000		50 000	50 000	50 000	50 000			
w tym PK " Mierzeja "		1 366 000	255 000	268 000	209 000	278 000	356 000			

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 i 1629) Rada Gminy Stegna podjęła Uchwałę Nr XXXVIII/325/2018 z dnia 7 marca 2018 r. Rady Gminy Stegna w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Kanalizacyjnych dla Gminy Stegna na lata 2018-2022 będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Komunalnego „Mierzeja” Sp. z o.o. w Stegnie. Przedsiębiorstwo Komunalne „Mierzeja” Sp. z o. o. pismem z dnia 05.11.2018 r. wystąpiła z prośbą o dokonanie zmian w ww. Planie zgodnie z załączonym wnioskiem. Zmiany dotyczą zadań ujętych w zestawieniu tabelarycznym w następującym zakresie.

1.W poz. 1 tabeli zadanie „Stegna – ul. Ogrodowa (dział. 808/8 – 803/9) sieć kanalizacyjna 300 mb; przepompownia tłoczna szt. 1” zakres robót na kwotę 220 tys zł w 2018 r przewidziany do wykonania za kwotę 52 tys. zł. Przesuwa się na lata 2019 – 2022. Powodem jest przedłużające się uzyskanie zgody wszystkich właścicieli przez który teren (droga) ma przebiegać kolektor. Spowodowało to że do dnia dzisiejszego nie mamy pozwolenia na prowadzenie robót.

2.W poz. 2 tabeli zadanie „Jantar – ul Gdańska (dział. 471) Etap I: sieć kanalizacyjna 410 mb; przepompownia tłoczna szt. 1” zakres robót na kwotę 350 tys zł w 2018 r przewidziany do wykonania za kwotę 120 tys. zł. Przesuwa się na lata 2019 – 2022. Powodem jest przedłużający się czas uzyskania pozwolenia wodnoprawnego ze Zarządu Wód Polskich. Brak kompletu uzgodnień (pozwolenia wodnoprawnego) jest przyczyną opóźnień w uzyskaniu pozwolenia na budowę.

3.W poz. 4 tabeli zadanie „Mikoszewo – ul Gdańska (dział. 236/3) sieć kanalizacyjna 100 mb; ” zakres robót na kwotę 30 tys zł przewidziana do wykonania w 2021 r. przesuwana na rok 2018. Powodem jest posiadanie przez Spółkę pozwolenie na budowę. Rejon ten obecnie zabudowywany jest budynkami mieszkalnymi a przyszłościowo planowana jest rozbudowa działalności pensjonatowej.

4.W poz. 6 tabeli zadanie „Zakup i montaż kraty mechanicznej na drugim ciągu piaskownika (leasing)” wartość zadania 160 tys zł. Z uwagi na znaczny koszt urządzenia planuje się zastosować inne rozwiązanie tak samo skuteczne lecz tańsze. Koszt tego rozwiązania zamknie się w kwocie 100 tys zł. Planowane rozpoczęcie robót nastąpiłoby w roku 2020.

5.W poz. 9 tabeli zadanie „ Zakup przepływomierzy” na kwotę 70 tys zł z uwagi na brak możliwości techniczny zainstalowania tych urządzeń zrezygnować. W miejsce tego zadania wpisać zadanie „ Modernizacja szaf automatyki na potrzeby przepompowni P2 – dział. nr 180/4 Przemysław, P4 – dział. nr 124/9 Przemysław, P0 – dział. 472 Drewnica poprzez ich wymianę, wykonanie nowych przepustów kablowych i rozbudowę systemu wizualizacji” zakres robót na kwotę 111 tys zł przewidziane do wykonania w 2018 r. Uzasadnienie z uwagi na zły stan techniczny wysoką awaryjność obiektów w/w roboty należał w trybie pilnym przeprowadzić.

Powyższe zmiany są zgodne z kierunkami rozwoju gminy określonymi w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna, z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Stegna oraz z ustaleniami zezwolenia wydanego temu przedsiębiorstwu na prowadzenie zbiorowego odprowadzania ścieków.

Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach przedstawiono w załączniku tabelarycznym do niniejszej Uchwały.

Planowane nakłady inwestycyjne realizowane w latach 2018–2022 wynoszą łącznie 1 566 000,00 zł, w tym Gmina Stegna 200 000,00 zł.