

Stegna, dnia 15.12.2020 r.

IGPN-I.271.21.2020

Informacja o zapytaniach i odpowiedziach nr 2

Zamawiający informuje, że do postępowania przetargowego pn. Budowa trasy rowerowej na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Mikoszewo -Drewnica w ramach projektu „Pomorskie Trasy Rowerowe – Rowerem przez Żuławy – partnerstwo Gminy Nowy Dwór Gdański”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej – 8 Konwersja, Działanie – 8,4. Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, wpłynęły zapytania. Poniżej treść zapytań i odpowiedzi.

Pytanie nr 1

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają

nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Pytanie nr 2

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie:

- szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawieszają funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej Spółki. W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp., a także wzrost cen produktów, usług i kosztów siły roboczej, którego rozmiarów nie sposób przewidzieć w momencie składania oferty. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie może spowodować istotne i nadzwyczajny wzrost kosztów wykonania umowy, co może narazić Wykonawcę na istotne straty. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość podwyższenia wynagrodzenia z tytułu wykonania Umowy i w jakim zakresie w przypadku wykazania przez Wykonawcę istotnego wzrostu

kosztów realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2

Zamawiający informuje, iż nie jest w stanie przewidzieć skutków obecnej sytuacji stanu epidemii i jej wpływu na wykonanie zamówienia, ale działając z należytą starannością liczy się z tym, że potrzeba dokonania zmiany umowy może zaistnieć. Tym samym w projekcie umowy w § 20 ust.2 lit. c) i d) Zamawiający przewidział możliwość wprowadzenia zmian do umowy w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze nadzwyczajnym (lit.c) działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów prawa cywilnego (lit.d). Przewidując, że sytuacja epidemiczna może mieć istotnie negatywny wpływ na realizację zamówień publicznych w art. 15 r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (..) ustawodawca określił zasady i warunki dokonywania zmian w umowach o zamówienie publiczne.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie konstrukcji ścieżki rowerowej. W dokumentacji projektowej jest założone wykonanie jednej warstwy SMA11S o grubości 4cm zaś przedmiar zakłada wykonanie AC8S w dwóch warstwach o grubości 3cm i 2cm.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Prawidłowe założenie podano w przedmiarze.

Pytanie nr 4

Proszę o podanie grubości podbudowy. W projekcie założono wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego gr. 25cm i warstwy kruszywa stabilizowanego cementem gr.20cm, zaś w przedmiarze jest wykonanie podbudowy z kruszywa 15cm i jedynie na zjazdach grubości 25 cm. oraz warstwy mrozo odpornej gr. 15cm.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Prawidłowe założenie podano w przedmiarze.

Pytanie nr 5

Proszę o jednoznaczne stwierdzenie czy wykonanie miejsca postojowego i punktu widokowego jest w zakresie tego zadania.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Wykonanie miejsca postojowego i punktu widokowego nie jest w zakresie tego zadania.

Pytanie nr 6

Czy zamawiający zakłada przebudowę słupa oświetleniowego znajdującego się przy zjeździe na miejsce postojowe.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Nie dotyczy.

Pytanie nr 7

Projekt zakłada ustawienie krawężników na połączeniu z drogą wojewódzką w jakiej pozycji kosztorysowej należy uwzględnić koszt krawężników.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Załączony do ogłoszenia przedmiar obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej w tym ustawienie krawężników na połączeniu z drogą wojewódzką.

Pytanie nr 8

W jakiej pozycji uwzględnić kostkę betonową przewidzianą pod wiatą dla rowerów.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Nie dotyczy.

Pytanie nr 9

Proszę o podanie konstrukcji podestu pod miejsce widokowe.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Nie dotyczy.

Z up. WÓJTA
mgr Tomasz Gajewski
ZASTĘPCA WÓJTA