
 

ZAŁĄCZNIK nr 8 

 

 

Projekt 

 

 

Umowa nr ……………. 

 

 

zawarta w dniu …………………… w Stegnie, pomiędzy Gminą Stegna z siedzibą w Stegnie 

ul. Gdańska 34 82-103 Stegna, reprezentowaną przez:  

Wójta Gminy -  

zwaną dalej ”Zamawiającym”,  

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -  

a  

……………………………………………………..  

zwanym dalej ”Inspektorem Nadzoru”  

 

W związku z wyborem oferty Inspektora Nadzoru na podstawie przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 

1579 ) zwanej dalej ustawą Pzp została zawarta umowa, o następującej treści:  

 

§ 1 

 

1. Przedmiotem umowy jest pełnienie kompleksowego, wielobranżowego nadzoru 

inwestorskiego nad zadaniem: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej ( Dz. 505, 506, 

492/2 640 ) na odcinku od drogi wojewódzkiej do posesji nr 88a, wraz z przebudową 

istniejącego zjazdu w miejscowości Stegna. 

2. Zakres robót przewidziany do nadzorowania: 

Początek odcinka objętego przebudową stanowi dowiązanie do krawędzi zjazdu 

publicznego z drogi wojewódzkiej nr 501 (ul. Gdańska), natomiast koniec w km 

0+129,66 zlokalizowany jest na bramie wjazdowej do posesji nr 90a. 

Droga na całym odcinku posiadać będzie przekrój szlakowy, nawierzchnię z płytki 

betonowej 20x20 cm oraz jednostronny spadek poprzeczny 2%. Na odcinku od km 

0+000,00 do początku łuku poziomego w km 0+041,55 droga posiadać będzie 

szerokość 3,0 m, na dalszym odcinku – 3,3 m. Obramowanie jezdni stanowi opornik 

betonowy 12x25 cm, wtopiony, ustawiony na ławie bet. zwykłej z bet. C12/15. 

Na długości granicy działki nr 506 z dz. 505 należy rozebrać istniejące ogrodzenie. 

Projekt przewiduje ustawienie nowego ogrodzenia wraz z furtką na granicy działek 

504 i 505. 

W ramach zadania przebudową objęto 5 zjazdów o szer. od 3,0 do 5,0 m. Przy 

każdym zjeździe uwzględniono dojście do furtek wykonane jako chodnik. 

Na końcowym odcinku na długości 6,0 m jezdnię należy wykonać w całej szerokości 
pasa drogowego, tj. 5,1 m, co umożliwi zawracanie pojazdów osobowych. 

Parametry techniczne zjazdu: 

- szer. zjazdu 5,6 m 



- długość zjazdu 4,2 m 

- kategoria ruchu KR 1 

- obciążenie 100 kN/oś 

- przecięcie krawędzi nawierzchni zjazdu i ulicy wyokrąglone łukiem kołowym o promieniu 

R=5,0 m 

- pochylenie podłużne zjazdu w obrębie korony drogi wynosi 2% 

- pochylenie poprzeczne zjazdu w obrębie korony drogi dostosowane 

do jej ukształtowania 

- obramowanie zjazdu przy krawędzi jezdni oraz od strony chodnika za pomocą opornika bet. 

12x25 cm, wtopionego, ustawionego na ławie betonowej zwykłej z bet. C12/15 (styk 

opornika z istn. nawierzchnią jezdni należy uszczelnić masą asfaltowo – polimerowo 

– kauczukową) 

Istniejącą chodnik przed i za zjazdem należy dowiązać wysokościowo do projektowanej 

nawierzchni zjazdu. 

2. Szczegółowy zakres robót został opisany w projekcie budowlanym, wykonawczym, 

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót ( które traktowane są 

pomocniczo ), ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką 

budowlaną. 

3. Przedmiot umowy realizowany będzie na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiaru robót - które traktowane są pomocniczo , 

ustaleń SIWZ oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną. 

4. Zamawiający zleca, a Inspektor Nadzoru przyjmuje na siebie pełnienie obowiązków  

w ramach nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej. 

5. Inspektor Nadzoru oświadcza, że posiada niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie 

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, a także, że wykona przedmiot umowy z 

należytą starannością oraz na własne ryzyko i odpowiedzialność.  

 

§ 2 

 

1. Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień rozpoczęcia robót zgodnie z umową 

podpisaną z Wykonawcą.  

2. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się wykonywać nadzór inwestorski określony niniejszą 

umową od dnia jej zawarcia do dnia 31.07.2018 r. 

3.W wypadku przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych objętych nadzorem  

z jakiejkolwiek przyczyny, Inspektor Nadzoru, zobowiązany jest do pełnienia nadzoru do czasu 

podpisania końcowego protokołu odbioru robót. 

 

§ 3 

 

1. Przedstawicielami stron przy realizacji umowy są:  

1) ze strony Zamawiającego: ………………………tel. ……………………….………  

2) ze strony Inspektora Nadzoru: ……………………….tel. ………………………………….  

2. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do wydawania inspektorom nadzoru w 

specjalnościach wskazanych w § 1 ust. 4, poleceń związanych z jakością i ilością 

wykonywanych usług, które są niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.  

3. Osoby wymienione w ust. 1 są uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania 

koniecznych informacji, dokonywania odbioru robót stanowiących przedmiot umowy, 

podejmowania innych niezbędnych działań wynikających z niniejszej umowy koniecznych do 

prawidłowego jej wykonania, lecz nie są uprawnione do jej interpretacji i zmiany.  



4. Zmiana osób wskazanych w ust.1 nie będzie stanowić zmiany umowy i jest dopuszczalna 

pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na piśmie, pod rygorem nieważności  

 

§ 4 

 

1.Inspektor Nadzoru oświadcza, że nadzór inwestorski będzie prowadzony przez osobę 

posiadającą odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa.  

2. Inspektor Nadzoru oświadcza, że zgodnie z ofertą obowiązki określone niniejszą umową 

wykonywać będzie za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie:  

1) branży drogowej – ......................., nr uprawnień.............................,  

który zgodnie z obowiązującymi przepisami posiada uprawnienia do kierowania  

i nadzorowania robót budowlanych oraz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.  

3. Inspektor Nadzoru oświadcza, że wszelkie czynności związane z wykonywaniem niniejszej 

umowy - osoba, o której mowa w ust.2 niniejszej umowy będzie wykonywała osobiście.  

4. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 wymaga pisemnej zgody Zamawiającego. Inspektor 

Nadzoru musi przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany (wraz z kserokopią uprawnień 

nowego inspektora), nie później niż na 7 dni przed planowanym skierowaniem do 

wykonywania czynności nadzoru.  

Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji 

wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej osoby będą takie same lub 

wyższe od kwalifikacji i doświadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana 

przez Zamawiającego zmiana nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.  

5. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzenie szkody 

będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania czynności objętych niniejszą 

umowy.  

 

§ 5 

 

1. Strony umowy ustalają, że usługa będąca przedmiotem niniejszej umowy obejmować będzie 

czynności wynikające z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane ( Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1332 ze zm.)  

2. Aby zapewnić skuteczność nadzoru, Inspektor Nadzoru zobowiązany jest do pobytu na placu 

budowy nie rzadziej niż ………….. dni robocze w tygodniu.  

3. Inspektor Nadzoru zobowiązuje się, że przy wykonywaniu prac, będzie się kierował 

obowiązującymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej, dbając o słuszne interesy 

Zamawiającego.  

4. W ramach nadzoru inwestorskiego Inspektor Nadzoru zobowiązany jest m. in. do:  

1). Bieżącej koordynacji oraz udział w spotkaniach roboczych, jak również szczegółowa 

weryfikacja projektów; 

2). Przekazanie placu budowy Wykonawcy robót budowlanych przy udziale Zamawiającego;  

3). Przekazanie Wykonawcy robót budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z 

wypełnioną kartą tytułową i wpisami o podjęciu funkcji Inspektora nadzoru;  

4). Informowanie Zamawiającego o postępie prac; 

5). Nadzór nad postępem Kontraktu na roboty pod względem technicznym, jakościowym 

finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;  

6). Informowanie Zamawiającego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w 

trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umożliwiających ich 

usunięcie bez opóźnienia terminów zakończenia inwestycji;  

7). Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiającego stosownych materiałów 

budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw przewidzianych przez Wykonawcę robót 



budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentów jakości, deklaracji zgodności i 

certyfikatów;  

8). Sprawdzanie zgodności dostaw materiałów i urządzeń z Kontraktem na roboty i 

sprawdzanie kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia oraz 

ich świadectw pochodzenia;  

9). Kontrola sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania miejsc 

składowania po zakończeniu robót;  

10). Zatwierdzenie zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców 

zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji 

Zamawiającego;  

11). Bezzwłoczne informowanie o występowaniu na terenie budowy podwykonawców bez 

wiedzy i zgody Zamawiającego;  

12). Koordynacja robót w taki sposób, aby nie zakłócić pracy istniejących sieci i instalacji;  

13). Dołożenie wszelkich starań w celu zapewnienia terminowego zakończenia realizacji 

Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnień dla mieszkańców, posiadaczy 

gruntów, na których prowadzone są roboty oraz posiadaczy nieruchomości przyległych;  

14). Nadzór, aby roboty wykonywane były przy zachowaniu należytego poziomu ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa;  

15). Monitorowanie zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót;  

16). Sprawdzanie wykonania robót i powiadomienie Wykonawcy robót budowlanych o 

wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także ustalenie 

rodzaju i zakresu robót koniecznych do usunięcia wad;  

17). Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie 

programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczących 

jakości, kosztów i terminów realizacji Kontraktów na Roboty;  

18). Informowanie Zamawiającego o wszelkich występujących problemach oraz o 

problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i 

naprawczych dla ich przezwyciężenia;  

19). Przeprowadzanie z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających 

zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów 

końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego udziałem przedstawicieli Zamawiającego;  

20). Ocena i weryfikacja propozycji robót zamiennych oraz zmian przedstawionych przez 

Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym, a także pod względem 

ich dopuszczalności przez obowiązujące przepisy prawa oraz przedłożenie tych ocen do 

decyzji Zamawiającego;  

21). Sprawdzanie i akceptacja faktury VAT wystawianej przez Wykonawcę robót 

budowlanych do zapłaty przez Zamawiającego;  

22). Dokumentowanie wszelkich postępów prac;  

23). Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjęć 

cyfrowych. Zdjęcia powinny być opatrzone datą ich wykonania archiwizowane w formacie 

cyfrowym.  

24). Organizowanie rad budowy min. raz na tydzień w miejscu wyznaczonym przez 

Zamawiającego. 

25). Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkań (innych niż rada budowy) w miejscu 

wyznaczonym przez Zamawiającego, sporządzenie i uzgadnianie ze stronami protokołów z 

tych spotkań i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;  

26). Udzielanie Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich 

koniecznych dokumentów i pozwoleń, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentów, 

wniosków administracyjnych, sprawdzenia ich kompletności, bieżącego informowania 



Wykonawcy robót o obowiązujących przepisach i procedurach formalno-prawnych i 

administracyjnych;  

27). Zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do powstania roszczeń Wykonawcy robót 

budowlanych w stosunku do Zamawiającego, w miarę możliwości doprowadzenie do 

polubownego rozwiązywania sporów z Wykonawcą robót budowlanych;  

28). Udział w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wynikłych 

podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane;  

29). Wstrzymanie robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub niezgodnie 

z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane;  

30). Dopilnowanie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót placu budowy w przypadku 

wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane;  

31). Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a następnie dostarczenie 

jej Zamawiającemu w formie ustalonej z Zamawiającym;  

32). Identyfikowanie ryzyka powstania roszczeń ze strony Wykonawcy robót Stron trzecich 

oraz zapobieganie zdarzeniom mogącym prowadzić do ich powstania;  

33). Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystąpienia 

przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadności tych roszczeń;  

34). Sprawdzenie jakości wykonywanych robót powiadomienie Wykonawcy robót o 

wykrytych wadach oraz określenia zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych;  

35). Stwierdzenie i poświadczenie usunięcia wad i usterek przez Wykonawcę robót;  

36). Przygotowanie do odbioru częściowego i końcowego robót, sprawdzenie kompletności i 

prawidłowości przedłożonych przez Wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru 

oraz uczestnictwo w odbiorach robót;  

37). Przestrzeganie wykonawstwa robót oraz zakończenia ich w wyznaczonym terminie.  

38). Rozliczenie robót budowlanych.  

 

§ 6 

 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie  

z ofertą Inspektora Nadzoru, na kwotę: …………… zł brutto w tym podatek VAT 23% 

(słownie……………….).  

2. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia, w tym koszty nadzoru inwestorskiego nad ewentualnymi robotami dodatkowymi, 

oraz zawiera wszelkie koszty z tym związane, w tym wynagrodzenie inspektorów nadzoru, a 

także wszystkie inne koszty niezbędne do prawidłowej i skutecznej realizacji przedmiotu 

zamówienia.  

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialność 

Inspektora Nadzoru za prawidłowe oszacowanie wszystkich kosztów związanych  

 wykonaniem przedmiotu zamówienia.  

4. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany bezusterkowy końcowy protokół odbioru 

robót budowlanych. 

5. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany na fakturze rachunek bankowy,  

w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury 

VAT.  

6. Datą zapłaty faktury będzie data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

7. Jeżeli na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy przez 

Inspektora Nadzoru Zamawiający poniesie szkodę, Inspektor Nadzoru zobowiązuje się pokryć 

tę szkodę w pełnej wysokości.  

 

 



§ 7 

 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Inspektor Nadzoru przerwał z przyczyn leżących po stronie Inspektora Nadzoru realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni;  

2) czynności objęte niniejszą umową wykonuje bez zgody Zamawiającego podmiot lub osoba 

inna niż wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru lub umowie;  

3) Inspektor Nadzoru realizuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z dokumentacją, 

wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową i pomimo dwukrotnego wezwania nie 

zaprzestał naruszeń;  

4) w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Inspektora 

Nadzoru lub jego znacznej części.  

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub 

dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 

bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od 

powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru 

może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.  

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie.  

W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z przyczyn niezależnych od Inspektora 

Nadzoru, Inspektorowi przysługuje wyłącznie wynagrodzenie częściowe – odpowiadające 

faktycznie wykonanym usługom. Na tę okoliczność strony sporządzą stosowny protokół, w 

którym określą wysokość wynagrodzenia i termin jego zapłaty. 

 

§ 8 

 

1. Dopuszcza się możliwość zmiany terminu, o którym mowa w § 2 w przypadku wydłużenia 

lub skrócenia terminu wykonania robót budowlanych określonego w umowie  

z wykonawcą tych robót.  

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu 

netto. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności. 

 

§ 9 

 

1. W przypadku stwierdzenia nieobecności Inspektora Nadzoru na placu budowy, zgodnie  

 warunkami o których mowa w § 5 ust. 2 lub przy zaplanowanych czynnościach odbiorczych 

lub innych czynnościach wskazanych przez Zamawiającego, Inspektor Nadzoru zapłaci karę 

umowną w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1. za każdą 

stwierdzoną nieobecność.  

2. Za każdy udowodniony przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu 

obowiązków Inspektora Nadzoru lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogów i procedur, 

w szczególności za naruszenie obowiązków opisanych w § 5, oraz w przepisach prawa,  

w wysokości 2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1, za każdy 

stwierdzony przypadek. 

3. Za każde opóźnienie w przystąpieniu do odbioru zgłoszonych robót w wysokości 2 % 

wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1. zł za każdy dzień opóźnienia  



4. Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie co najmniej 

dwukrotnego naliczenia kary umownej opisanej w ust.1, 2 lub 3. W takim wypadku oraz w 

wypadkach, o których mowa w § 7 ust.1 Inspektor Nadzoru zapłaci karę umowną w wysokości 

20 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1.  

5. Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyższającego 

zastrzeżone kary umowne.  

6. Wszelkie kwoty należne Zamawiającemu, w szczególności z tytułu kar umownych mogą być 

potrącane z należnego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia, na co Inspektor Nadzoru wyraża 

zgodę. 

 

§ 10 

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy Prawa 

zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.  

2. Zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

3. Ewentualne sprawy sporne wynikające na tle wykonania niniejszej umowy, podlegają 

orzecznictwu sądu właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego, 

jeden dla Inspektora Nadzoru.  

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY     INSPEKTOR NADZORU 

 

 

 


