Fundusze © URZAD MARSZALKOWSKI Unia Europejska
Europejskle [ ) WOJEWODZTWA POMORSKIEGO Europejski Fundusz

Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

ZALACZNIK nr 8

Projekt

zawarta w dniu ...l w Stegnie, pomiedzy Gming Stegna z siedzibg w Stegnie
ul. Gdanska 34 82-103 Stegna, reprezentowang przez:

Wojta Gminy -

zwang dalej ”Zamawiajacym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy -

zwanym dalej “Inspektorem Nadzoru”

W zwigzku z wyborem oferty na Inspektora Nadzoru na podstawie przeprowadzonego
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
zgodnie z ustawg z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz.
2164 z p6zn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp zostala zawarta umowa, o nastepujacej tresci:

81

1. Przedmiotem umowy jest pehlienie kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego nad zadaniem: ,,Kompleksowa modernizacja budynkow stanowiacych
wlasnos¢ Gminy Stegna stuzacych swiadczeniu opieki zdrowotnej”,

2. Modernizacja bgdzie prowadzona dla obiektow:

1) - NZOZ i GOPS w Stegnie:

2) - NZOZ w Drewnicy:

3) - NZOZ i Dom Kultury w Rybinie.

3. W ramach nadzoru Inspektor zobowiazuje si¢ do:

1). Na etapie projektowym, biezaca koordynacja oraz udziat w spotkaniach roboczych, jak
rowniez szczegdlowa weryfikacja przedlozonych przez Wykonawcow projektow pod katem
poprawnosci oraz zgodnosci z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym.

2). Przekazanie placu budowy wykonawcy robdt budowlanych przy udziale Zamawiajacego;
3). Przekazanie Wykonawcy robot budowlanych zarejestrowanego Dziennika Budowy wraz z
wypetniong kartg tytulowa 1 wpisami o podjeciu funkcji Inspektora nadzoru;

4). Informowanie Zamawiajacego o postepie prac poprzez Raporty Miesigczne;

5). Potwierdzenie pobytow w ramach ewentualnych nadzoréw autorskich;

6). Nadzor nad postgpem Kontraktu na roboty pod wzgledem technicznym, jakosciowym
finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym;
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7). Informowanie zamawiajacego o ewentualnych wadach dokumentacji projektowej w
trakcie wykonywania Kontraktu na roboty budowlane w terminach umozliwiajacych ich
usunig¢cie bez opdznienia termindw zakonczenia inwestycji;
8). Zatwierdzenie po uprzednim poinformowaniu Zamawiajacego stosownych materialow
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez wykonawceg robot
budowlanych do wbudowania, kontrola dokumentdw jakosci, deklaracji zgodnosci i
certyfikatow;
9). Sprawdzanie zgodnosci dostaw materialow 1 urzadzen z Kontraktem na roboty i
sprawdzanie kompletno$ci wymaganych atestow, aprobat 1 gwarancji na ww. urzadzenia oraz
ich $wiadectw pochodzenia;
10). Kontrola sposobu sktadowania i przechowywania materialdow oraz uporzgdkowania
miejsc sktadowania po zakonczeniu robot;
11). Zatwierdzenie zmian os6b wykonujacych zamdwienie oraz podwykonawcow
zaproponowanych przez wykonawcg robot budowlanych po uprzednim uzyskaniu akceptacji
Zamawiajacego;
12). Bezzwloczne informowanie o wystgpowaniu na terenie budowy podwykonawcé6w bez
wiedzy 1 zgody Zamawiajacego;
13). Koordynacja robot w taki sposob, aby nie zaktoci¢ pracy istniejgcych sieci 1 instalacji,
14). Dotozenie wszelkich staran w celu zapewnienia terminowego zakonczenia realizacji
Kontraktu na roboty przy minimalnym stopniu utrudnien dla mieszkancow, posiadaczy
gruntdéw, na ktdrych prowadzone sg roboty oraz posiadaczy nieruchomosci przylegtych;
15). Nadzér, aby roboty wykonywane byly przy zachowaniu nalezytego poziomu ochrony
zdrowia i bezpieczenstwa;
16). Monitorowanie zagrozen dla srodowiska w zakresie sposobu prowadzenia robdt;
17). Sprawdzanie wykonania robdt i powiadomienie Wykonawcy robot budowlanych o
wykrytych wadach oraz po$wiadczanie usuniecia wad przez wykonawce, a takze ustalenie
rodzaju 1 zakresu robot koniecznych do usunigcia wad;
18). Opracowanie skutecznego systemu identyfikacji i kontroli ryzyka, przygotowanie
programow naprawczych w celu tagodzenia wszelkich niekorzystnych zmian dotyczacych
jakosci, kosztow 1 termindw realizacji Kontraktow na Roboty;
19). Informowanie Zamawiajacego o wszelkich wystepujacych problemach oraz o
problemach przewidywanych i podejmowanych dziataniach zapobiegawczych lub/i
naprawczych dla ich przezwyciezenia;
20). Przeprowadzanie z Wykonawca robot budowlanych odbioréw robdt ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, niezbednych przegladow miedzyoperacyjnych i odbioréw
koncowych realizowanego zadania inwestycyjnego udziatem przedstawicieli Zamawiajacego;
21). Ocena i weryfikacja propozycji rob6t zamiennych oraz zmian przedstawionych przez
wykonawce robdt budowlanych w zakresie finansowym 1 rzeczowym, a takze pod wzgledem
ich dopuszczalno$ci przez obowigzujace przepisy prawa oraz przedlozenie tych ocen do
decyzji Zamawiajacego;
22). Sprawdzanie 1 akceptacja przejSciowych i koncowych o§wiadczen Wykonawcy robot
budowlanych o wykonaniu roboét i przygotowanie odpowiednich dokumentéw odbiorowych;
23). Sprawdzanie i akceptacja faktur VAT wystawianych przez Wykonawcow robot
budowlanych do zaptaty przez Zamawiajacego;
23). Dokumentowanie wszelkich postgpow prac;
24). Prowadzenie dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji w formie zdjgé
cyfrowych. Zdjecia powinny by¢ opatrzone datg ich wykonania archiwizowane w formacie
cyfrowym.
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25). Nadzor nad montazem i utrzymaniem w nalezytym stanie tablic informacyjnych;

26). Wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie informacji o inwestycji i jej promoc;ji;

27). Organizowanie rad budowy min. raz na 2 tygodnie w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego, na ktérych musi by¢ obecny Wykonawca i wszyscy inspektorzy nadzoru;
28). Organizowanie w razie potrzeb okresowych spotkan (innych niz rada budowy) w miejscu
wyznaczonym przez Zamawiajacego, sporzadzenie i uzgadnianie ze stronami protokotow z
tych spotkan i przekazywanie ich wszystkim uczestnikom spotkania;

29). Obshuga kontroli (w tym organizacja spotkan roboczych) i przedstawicieli podmiotow
odpowiedzialnych za realizacje projektu w zakresie swoich praw i obowigzkow;

30). Udzielanie Wykonawcom robo6t budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania wszelkich
koniecznych dokumentow i pozwolen, tj. weryfikacji przygotowanych dokumentow,
wnioskéw administracyjnych, sprawdzenia ich kompletnosci, biezacego informowania
Wykonawcy robot o obowigzujacych przepisach i procedurach formalno-prawnych i
administracyjnych;

31). Zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do powstania roszczen Wykonawcy robot
budowlanych w stosunku do Zamawiajacego, w miar¢ mozliwosci doprowadzenie do
polubownego rozwigzywania sporéw z Wykonawcg robot budowlanych;

32). Udziat w rozwigzywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczen osob trzecich wyniktych
podczas realizacji Kontraktu na roboty budowlane;

33). Wstrzymanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub niezgodnie
z wymaganiami Kontraktu na roboty budowlane;

34). Dopilnowanie zabezpieczenia przez wykonawce robot placu budowy w przypadku
wypowiedzenia Kontraktu na roboty budowlane;

35). Sprawdzenie dokumentacji powykonawczej, jej zatwierdzenie a nastepnie dostarczenie
jej Zamawiajacemu w formie ustalonej z Zamawiajgcym;

36). Identyfikowanie ryzyka powstania roszczen ze strony Wykonawcy robot Stron trzecich
oraz zapobieganie zdarzeniom mogacym prowadzi¢ do ich powstania;

37). Proponowanie metod zapobiegania tym roszczeniom, a w przypadku ich wystgpienia
przedstawienie stanowiska w odniesieniu do zasadnos$ci tych roszczen;

38). Sprawdzenie jakosci wykonywanych robot powiadomienie Wykonawcy robot o
wykrytych wadach oraz okreslenia zakresu koniecznych do wykonania robot poprawkowych;
39). Stwierdzenie 1 poswiadczenie usuni¢cia wad 1 usterek przez wykonawce robot;

40). Przygotowanie do odbioru czg¢sciowego i koncowego robodt, sprawdzenie kompletnosci 1
prawidtowosci przedtozonych przez wykonawce robot dokumentéw wymaganych do odbioru
oraz uczestnictwo w odbiorach robot;

41). Przestrzeganie wykonawstwa robot zgodnie z harmonogramem oraz zakonczenia ich w
wyznaczonym terminie.

42) zatwierdzenia dokumentacji powykonawczej

43). Rozliczenie robdt budowlanych.

§2

1. Termin rozpoczecia realizacji umowy ustala si¢ na dzief rozpoczecia robdt zgodnie z umowa
podpisang z Wykonawca.

2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ wykonywaé nadzor inwestorski okreslony niniejsza
umowa od dnia jej zawarciado dnia ......................ll
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3.W wypadku przedtuzenia terminu wykonania rob6t budowlanych objetych nadzorem
z jakiejkolwiek przyczyny, Inspektor Nadzoru, zobowiazany jest do pelienia nadzoru do czasu
podpisania koncowego protokotu odbioru robot.

§3
1. Przedstawicielami stron przy realizacji umowy sa:
1) ze strony Zamawiajacego: ....c.vvuvrenrennneennnnnn. tel o
2) ze strony Inspektora Nadzoru: ...............coooeieini. tel oo

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do wydawania inspektorom nadzoru w
specjalno$ciach wskazanych w § 1 ust. 4, polecen zwigzanych z jakoscig 1 iloScig
wykonywanych ustug, ktére sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy.

3. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do uzgadniania form i metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, dokonywania odbioru robdt stanowigcych przedmiot umowy,
podejmowania innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejszej umowy koniecznych do
prawidlowego jej wykonania, lecz nie sg uprawnione do jej interpretacji i zmiany.

4. Zmiana osob wskazanych w ust.1 nie bedzie stanowi¢ zmiany umowy 1 jest dopuszczalna
pod warunkiem powiadomienia drugiej strony na pi$mie, pod rygorem niewaznosci

§ 4

1.Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze nadzor inwestorski bedzie prowadzony przez zespot
specjalistow branzowych wymienionych w ust. 2, posiadajagcych odpowiednie uprawnienia
przewidziane przepisami prawa.

2. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze zgodnie z oferta obowigzki okreslone niniejszag umowa
wykonywa¢ bedzie za posrednictwem inspektorow nadzoru inwestorskiego w zakresie:

1) specjalnosci budowlanej — ....................... , T UPTawnieN........ccoveeeveeerenenens :
2) specjalnosci sanitarnej — .................. Nr UPTawNnieN.......cccveeeevvennne.
3) specjalnosci elektrycznej — .................. NF UPTaWNIeN.....cceevveeervennne.

ktorzy zgodnie z obowigzujacymi przepisami posiadajg uprawnienia do kierowania
1 nadzorowania robot budowlanych oraz posiadajg ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

3. Inspektor Nadzoru o$wiadcza, ze wszelkie czynnos$ci zwigzane z wykonywaniem niniejszej
umowy - osoby, o ktorych mowa w ust.2 niniejszej umowy beda wykonywaty osobiscie.

4. Zmiana ktorejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w ust. 2 wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego. Inspektor Nadzoru musi przedtozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany
(wraz z kserokopig uprawnien nowego inspektora), nie pdzniej niz na 7 dni przed planowanym
skierowaniem do wykonywania czynnosci nadzoru.

Zamawiajacy zaakceptuje taka zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji
wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia wymaganego postanowieniami SIWZ. Zaakceptowana
przez Zamawiajacego zmiana powinna by¢ udokumentowana wpisem do dziennika budowy i
nie wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

5. Inspektor Nadzoru ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ za wyrzadzenie szkody
bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania czynno$ci obj¢tych niniejsza
Umowy.
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1. Strony umowy ustalaja, ze ushuga bedaca przedmiotem niniejszej umowy obejmowac bedzie
czynno$ci wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016r.,
p0z.290 z p6zn.zm.).

2. Aby zapewni¢ skuteczno$¢ nadzoru, Inspektor Nadzoru zobowigzany jest do pobytu
(potwierdzonego wpisem w dzienniku budowy) na placu budowy nie rzadziej niz .................
dni robocze w tygodniu.

3. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢, ze przy wykonywaniu prac, bedzie si¢ kierowal
obowigzujagcymi przepisami 1 zasadami sztuki budowlanej, dbajac o shuszne interesy
Zamawiajacego.

§6
1. Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z ofertag Inspektora Nadzoru, na kwote: ............... zt brutto w tym podatek VAT 23%
(stownie................... ).

2. Kwota wynagrodzenia brutto wskazana w ust. 1 nie ulega zmianie bez wzgledu na czas
realizacji inwestycji objetej nadzorem, ani w przypadku zlecenia Wykonawcy robot
dodatkowych w realizacji inwestycji.

87

1. Inspektor Nadzoru oswiadcza, ze jest / nie jest * przyjmujacym zlecenie lub $wiadczacym
ushugi w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu
za prace (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847).

2. Inspektor Nadzoru zobowigzuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zmianie
swojego statusu, o ktorym mowa w ust. 1. W takim przypadku strony dokonajg odpowiednich
zmian w § 8 niniejszej umowy.

§8*

1. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 platne bedzie przelewem, na wskazany na
fakturze rachunek bankowy, w terminie do 30 dni, od daty dostarczenia Zamawiajagcemu
prawidtowo wystawionej faktury VAT.

2. Podstawa wystawienia faktury bedzie podpisany bezusterkowy koncowy protokot odbioru
robot budowlanych.

3. Data zaplaty faktury bedzie data obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§8*

1. Wynagrodzenie o ktorym mowa w § 6 ust. 1 ptatne bedzie w ratach zgodnie z zasadami
wskazanymi ponizej.

2. Laczna planowana liczba godzin §wiadczenia ustugi przez Inspektora Nadzoru

w wykonaniu niniejszej umowy wyniesienie do 320 godzin.

3. Inspektor Nadzoru nie moze kontynuowaé wykonywania umowy w przypadku
przekroczenia planowanej facznej liczby godzin §wiadczenia ustugi okreslonej wyzej w ust. 2
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bez zawiadomienia Zamawiajacego i uzyskania jego zgody potwierdzonej podpisaniem
aneksu do niniejszej umowy.

4. Inspektor Nadzoru zobowiazuje si¢ niezwlocznie zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazde]
okolicznosci mogacej skutkowac zwigkszeniem planowanej liczby godzin swiadczenia ustugi,
0 ktorej mowa w ust. 2.

5. Inspektor Nadzoru na biezaco prowadzi ewidencje liczby godzin §wiadczenia ushugi

w wykonaniu niniejszej umowy i zobowigzuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego do jej
udostepnienia w formie papierowe;.

6. Na koniec kazdego miesigca kalendarzowego $wiadczenia ushugi na podstawie niniejszej
umowy, Inspektor Nadzoru przedkiada przedstawicielowi Zamawiajacego do zatwierdzenia
karte czasu $wiadczenia ustugi za dany miesiac, ktoérej wzor stanowi zatgcznik nr 1 do
umowy.

7. Niezwlocznie po zakonczeniu kazdego miesigca trwania umowy Inspektor Nadzoru
przedklada Zamawiajagcemu zatwierdzong przez przedstawiciela Zamawiajacego karte czasu
swiadczenia ustugi za dany miesigc, ktorej wzor stanowi zatagcznik nr 1 do umowy 1 fakture w
wysokosci wynikajacej z iloczynu liczby godzin $§wiadczenia ustugi w tym okresie oraz
minimalnej stawki godzinowej przewidzianej w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

o minimalnym wynagrodzeniu za prace, ktora na dzien podpisywania umowy wynosi 13,70
zlotych brutto, albo o$§wiadczenie, ze w danym miesigcu czas $wiadczenia ustugi wynidst 0
godzin.

8. Po wykonaniu umowy i podpisaniu koncowego protokotu zdawczo — odbiorczego prac
objetych nadzorem, Inspektor Nadzoru przedkiada Zamawiajacemu zatwierdzong przez
przedstawiciela Zamawiajacego kart¢ czasu Swiadczenia ustugi za ostatni miesigc
wykonywania umowy wraz z fakturg koncowg na kwotg stanowigcg roznice pomigdzy
facznym wynagrodzeniem brutto wskazanym w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, a sumag
dotychczas wystawionych faktur miesigcznych brutto, o ktérych mowa w ust.6 przyjetych
przez Zamawiajgcego.

9. W tresci faktur Inspektor Nadzoru zawiera informacj¢ o liczbie godzin $wiadczenia ustugi
w okresie, ktorego faktura dotyczy.

10. Platnikiem naleznos$ci wynikajacej z faktur bedzie: Gmina Stegna ul. Gdanska 34,
82-103 Stegna NIP: 579-206-96-87.

11. Zaptata nastagpi z rachunku bankowego Gminy Stegna.

12. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Inspektorowi Nadzoru w terminie

30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajacego na konto wskazane na fakturze.

13. Zamawiajacy upowaznia Inspektora Nadzoru do wystawienia faktur bez podpisu
Zamawiajacego.

14. Za dzien dokonania platnosci przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

*-Opcjonalnie — pierwsza opcja dotyczy Inspektora Nadzoru, ktory jest przyjmujacym zlecenie lub $wiadczenie
ustugi, druga opcja dotyczy Inspektora Nadzoru, ktory nie jest przyjmujacym zlecenie.

89

1. Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
1) Inspektor Nadzoru przerwat z przyczyn lezacych po stronie Inspektora Nadzoru realizacje
przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni;
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2) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub osoba
inna niz wskazane w ofercie Inspektora Nadzoru lub umowie;

3) Inspektor Nadzoru realizuje przedmiot umowy w sposdb niezgodny z dokumentacja,
wskazaniami Zamawiajagcego lub niniejszg umowa i pomimo dwukrotnego wezwania nie
zaprzestat naruszen;

4) w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Inspektora
Nadzoru lub jego znacznej czgs$ci.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefnstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Inspektor Nadzoru
moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia Zamawiajacego od umowy z przyczyn niezaleznych od Inspektora
Nadzoru, Inspektorowi przystuguje wytacznie wynagrodzenie czg$ciowe — odpowiadajace
faktycznie wykonanym uslugom. Na t¢ okolicznos¢ strony sporzadza stosowny protokol, w
ktorym okresla wysoko$¢ wynagrodzenia i termin jego zaplaty.

810

1. Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zmiany terminu, o ktorym mowa w § 2 w przypadku wydtuzenia
lub skrécenia terminu wykonania robdt budowlanych okreslonego w  umowie
z wykonawcg tych robot. Z tytulu skroconego lub wydhuzonego terminu petnienia ustug
Inspektora nadzoru inwestorskiego strony przewiduja obnizenie lub zwigkszenie
wynagrodzenia w wysokosci proporcjonalnej do ustalonego wynagrodzenia.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieznaczgcych zmian przedmiotu umowy. Nie moga
by¢ to jednak zmiany wprowadzajace warunki, ktore gdyby byly postawione
w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia, to w tym postgpowaniu wzieliby lub mogliby wzigé¢
udziat inni wykonawcy lub przyjeto by oferty innej tresci. Zmiana ta nie bedzie miata wptywu
na wynagrodzenie Inspektora Nadzoru ujete w § 6 ust. 1 ani na termin wykonania przedmiotu
zamOwienia, o ktérym mowa w § 2.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Inspektora Nadzoru, ktéremu udzielit
zamOwienia w przypadku:

1) polaczenia, podziatu, przeksztalcenia, upadiosci, restrukturyzacji lub nabycia
dotychczasowego Inspektora Nadzoru lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy Inspektor Nadzoru
spetnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia
oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy w przypadku zmiany stawek podatku VAT, przy niezmienionym wynagrodzeniu
hetto.

5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wylacznie w formie pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
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§11

1. W przypadku stwierdzenia nieobecnos$ci Inspektora Nadzoru na placu budowy, zgodnie
warunkami o ktérych mowa w § 5 ust. 2 lub przy zaplanowanych czynnos$ciach odbiorczych
lub innych czynnosciach wskazanych przez Zamawiajacego, Inspektor Nadzoru zaplaci karg
umowng w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1. za kazda
stwierdzong nieobecnos¢.

2. Za kazdy udowodniony przypadek niezachowania nalezytej starannos$ci przy wykonywaniu
obowigzkow Inspektora Nadzoru lub nieprzestrzegania przewidzianych wymogow i procedur,
w szczegoOlnosci za naruszenie obowigzkow opisanych w § 5, oraz w przepisach prawa,
w wysokosci 2 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1.

3. Za kazde opdznienie w przystgpieniu do odbioru zgloszonych robot w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1. zt za kazdy dzien op6znienia

4. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe ze skutkiem natychmiastowym w razie co najmniej
dwukrotnego naliczenia kary umownej opisanej w ust.1, 2 lub 3. W takim wypadku oraz w
wypadkach, o ktorych mowa w § 7 ust.1 Inspektor Nadzoru zaptaci kar¢ umowng w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego brutto opisanego w § 6 ust. 1.

5. Zamawiajacy uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
zastrzezone kary umowne.

6. Wszelkie kwoty nalezne Zamawiajacemu, w szczegolnosci z tytutu kar umownych moga by¢
potracane z naleznego Inspektorowi Nadzoru wynagrodzenia, na co Inspektor Nadzoru wyraza
zgode.

§12

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie majg przepisy Prawa
zamoéwien publicznych, Kodeksu Cywilnego i prawa budowlanego.

2. Zmiany umowy wymagaja dla swej wazno$ci formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. Ewentualne sprawy sporne wynikajgce na tle wykonania niniejszej umowy, podlegaja
orzecznictwu sagdu wlasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

4. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajacego,
jeden dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR NADZORU
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